

Lędziny, dnia 14 lutego 2020 r.

**Informacja związana z kosztami budowy łącznika -  
zgodnie ze złożonym w 2019 roku wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego**

Koszt wynikający ze złożonego do Urzędu Marszałkowskiego wniosku	7 432 714,62	100,00%
w tym wydatki kwalifikowane	7 367 170,99	
Dofinansowanie, w tym:	4 345 633,10	58,47%
1. Unia Europejska	3 139 756,92	
2. Budżet Państwa	1 205 876,18	
(do 22% wydatków kwalifikowanych)		
Wkład własny Miasta Lędziny	3 087 081,52	41,53%

	Ogólny koszt zadania inwestycyjnego, w tym:	Ogółem dofinansowanie zewnątrzne	1. Unia Europejska	2. Budżet Państwa	3. Wkład własny
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2021	2 156 950,86	1 241 609,45	897 062,65	344 546,80	915 341,41
2022	2 627 881,87	1 552 011,82	1 121 328,54	430 683,28	1 075 870,05
2023	2 627 881,89	1 552 011,83	1 121 365,73	430 646,10	1 075 870,06
<b>razem</b>	<b>7 432 714,62</b>	<b>4 345 633,10</b>	<b>3 139 756,92</b>	<b>1 205 876,18</b>	<b>3 087 081,52</b>

7 432 714,62

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Agata Siczak

2020-02-14